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Esipuhe

Tassa raportissa kuvataan Maaperd kuntoon -ohjelman
toiminta vuonna 2022. Raportissa esitelldan ohjelman toi-
mintamalli ja vuoden 2022 hankkeet. Lisdksi arvioidaan
vuodelle 2022 asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ra-
portissa kasitelladn myos KAJAK-hankkeen keskeinen toi-
minta vuonna 2022.

Maapera kuntoon -ohjelmaa organisoi Pirkanmaan ELY-
keskus, mutta sen toteuttamiseen on osallistunut monin
eri tavoin useita toimijoita, muun muassa

1 ymparistéhallinto; ymparistoministerid, elinkeino-,
liilkenne- ja ymparistokeskukset (ELYt), Suomen ym-
paristdkeskus (Syke) ja aluehallintovirastot (AVIt)
kunnat
Kuntaliitto
PIMA-alan konsultit, urakoitsijat, laboratoriot
sekad tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut.
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Yhteistyo on ollut sujuvaa, ja haluammekin kiittaa kaikkia
yhteistydtahojamme osallistumisesta yhteisen tavoit-
teemme saavuttamiseksi.

Vuosiraportti on laadittu Maapera kuntoon -ohjelman ja
Ramboll Finland Oy:n yhteistyonda. Maapera kuntoon -oh-
jelmasta ty6ta on ohjannut Kari Py6tsia Pirkanmaan ELY-
keskuksesta. Raportista ovat vastanneet Jessika Stolze ja
Kimmo Jarvinen Rambollista.

Tampereella 11.4.2023

Kari Pyotsia
Maaperakuntoon —-ohjelman projektipaallikko,
Pirkanmaan ELY-keskus
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1. TAUSTA

1.1 PIMA-strategia ja tukirahoitus

Pilaantuneiden maa-alueiden (PIMA) kartoittamiseksi ja
kunnostamiseksi on Suomessa tehty tdita jo vuosikymme-
nid. Jarjestelmallisen PIMA-toiminnan voidaan katsoa alka-
neen SAMASE-raportin (Saastuneet maa-alueet ja niiden
kasittely Suomessa) julkaisulla vuonna 1994. Raportissa
esitettiin ensimmaiset ohje- ja raja-arvot seka kuvattiin toi-
mintatavat. Vuonna 2007 tuli voimaan valtioneuvoston
asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista (214/2007, ns. PIMA-asetus), ja tama loi poh-
jan nykyiselle riskinarviointiin perustuvalle ldhestymista-
valle.

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhal-
lintastrategia (PIMA-strategia) on ndkemys siitd, miten ris-
kienhallinta ja puhdistus hoidetaan Suomessa. Sen paa-
maarand on saada pilaantuneiden alueiden riskit kesta-
vasti hallintaan vuoteen 2040 mennessa. Valtioneuvosto
hyvéksyi valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden
riskienhallintastrategian joulukuussa 2015.

Vuoteen 2016 asti jokainen ELY-keskus kasitteli itsendisesti
alueellaan olevien isannattdmien PIMA-kohteiden selvi-
tykset ja puhdistukset valtion jatehuoltotydjarjestelman
rahoituksella. Talloin ELY-keskukset selvittivat vuodessa
tyypillisesti yhteensa alle 10 kohdetta. Varoja saatettiin
kayttaa myos sellaisen kohteen puhdistamiseen, jonka
puhdistustarve ei olisi ollut kiireellisin valtakunnallisella ta-
solla tarkastellen. PIMA-strategiassa isannattémien pilaan-
tuneiden maiden selvitys- ja puhdistustdiden koordinaa-
tion ja hankintojen katsottiin edellyttdvan valtakunnallista
keskittamista. Tehtdava osoitettiin Pirkanmaan elinkeino-,
liilkenne- ja ymparistokeskukselle (PIRELY) vuonna 2016.
Strategiaa on siita lahtien toteutettu Pirkanmaan ELY-kes-
kukseen keskitetyn kansallisen tutkimus- ja kunnostusoh-
jelman sekd vuosina 2016-2018 toteutetun pilaantunei-
den maa-alueiden kokeiluhankkeen kautta. Vuoden 2018
alussa valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman
nimeksi vaihdettiin Maapera kuntoon -ohjelma.

Ympdristdministerion alainen 6ljysuojarahasto kustantaa
maa- ja vesialueilla tapahtuvien 6ljyvahinkojen ja niiden
torjunnan kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa
ei tunneta tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuk-
sia.

Oljysuojarahasto korvaa kustannuksia, kun on kyse pilaan-
tuneen maaperan ja pohjaveden selvittamisesta ja/tai
puhdistamisesta. Oljysuojarahaston projektiorganisaa-
tiona toimi vuoden 2018 loppuun asti Oljyalan Palvelukes-
kus Oy. Vuonna 2019 JASKA- ja ESKO-kohteiden tehtavat

siirtyivat Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tuolloin aloitettiin
oOljysuojarahaston kohteiden integroiminen soveltuvin
osin osaksi Maapera kuntoon -ohjelmaa.

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta,
ns. PIMA-tukilaki (246/2019), astui voimaan 1.1.2020. Mer-
kittavin muutos on siirtyminen sopimusperusteisesta val-
tion jatehuoltotyojarjestelmasta viranomaispaatoksiin pe-
rustuvaan valtionavustusjarjestelmaan. Ymparistoministe-
rié vastaa PIMA-tukilain mukaisen toiminnan yleisesta oh-
jauksesta, seurannasta ja kehittamisesta. Pirkanmaan ELY-
keskus toimii valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitet-
tuna valtionapuviranomaisena.

1.2 PIMA-puhdistus hankkeet Suo-
messa

Kansallinen maaperan tilan tietojarjestelma (MATTI) sisal-
taa tietoja yli 28 000 pilaantuneeksi epaillystd, todetusta,
puhdistetusta tai pilaantumattomaksi todetusta maa-alu-
eesta. Yli 15 000 jarjestelmaan merkityn kohteen pilaantu-
neisuus ja puhdistustarve ovat edelleen selvittamatta.
MATTI-jarjestelmdan lisatdan vuosittain noin 600 uutta
kohdetta, jotka liittyvat padasiassa onnettomuuksiin ja ra-
kentamisen yhteydessa havaittuihin maaperan pilaantu-
misiin.

Mikéli maa-alueiden pilaantumista koskeva selvitys- ja
puhdistustyd etenisi Suomessa samaa tahtia ja vastaavilla
kustannuksilla kuin vuoteen 2016 asti, rekisterdityjen koh-
teiden pilaantuneisuus olisi selvitetty ja riskienhallintatoi-
mia edellyttavat alueet puhdistettu sadan vuoden paasta
ja kokonaiskustannukset olisivat 4 miljardin euron luok-
kaa.

Suomessa on tehty PIMA-paatoksia vuosina 1986-2022
yhteensa noin 6 500. Vuonna 2022 tehtiin 211 puhdistus-
paatosta. PIMA-kohteiden koko vaihtelee merkittavasti,
eika tasta syysta PIMA-paatosten lukumaara korreloi suo-
raan puhdistettujen maa-alueiden pinta-alaan (m?) tai
puhdistetun maa-aineksen maaraan (m?3). Maaperan puh-
distuksia toteutetaan myds ilman PIMA-ilmoituksia ja -
paatoksid, joten puhdistettuja kohteita on todellisuudessa
paljion enemman. liman puhdistuspaatosta tehtavista
PIMA-puhdistuksista on tehty selvitys (SILPPU) vuosina
2019-2020 (Suomen ympdristokeskus 10/2021).



Vuoden 2019 loppuun saakka valtio tuki isanndttémien
PIMA-kohteiden selvityksid ja -puhdistuksia jatehuoltoty6-
jarjestelman kautta. Jarjestelmassa valtio ja yhteisty6taho,
kuten kunta tai yksityinen taho, solmivat jatehuoltotydso-
pimuksen. Valtion jatehuoltotydjarjestelman kautta on
puhdistettu vuosina 1986-2022 yhteensa 433 kohdetta.
Vuonna 2022 valmistui viisi valtion rahoitusta saanutta
puhdistushanketta. Tiedot perustuvat Syken seurantaan,
jossa hanke luokitellaan valmistuneeksi, kun kaikki puhdis-
tamiseen liittyvat tydt on saatu kohteessa paatokseen. 2
Alla (Kuva 1) on esitetty pilaantuneiden alueiden puhdis-
tuspdatokset ja valtion rahoitusta saaneet puhdistushank-
keet.
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1.3 JASKAhanke

JASKA-hanke on ymparistoministerion ja 6ljysuojarahas-
ton kdynnistdamad maardaikainen selvitys- ja puhdistus-
hanke, joka keskittyy riskialueilla sijaitseviin vanhoihin 6l-
jylla pilaantuneisiin, isdannattdmiin alueisiin. Aiemmin
maaperan pilaantumista tapahtui tyypillisesti polttoai-
neen jakelun, korjaamotoiminnan tai muun 6ljyn kasitte-
lyn ja varastoinnin yhteydessa. Suomessa on edelleen noin
800 mahdollisesti 6ljylld pilaantunutta riskikohdetta, jotka
sisaltyvat maaperan tilan tietojarjestelmaan (MATTI-jarjes-
telma).

Muut 6ljysuojarahaston selvitys- ja puhdistuskohteet el
ns. ESKO-kohteet ovat kohteita, jotka eivat tayta JASKA-
hankkeen vaatimuksia. Oljysuojarahasto voi mydntia har-
kinnanvaraisesti myos tallaisille kohteille maaperdn ja
pohjaveden selvitys- ja puhdistusrahoitusta.
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B Valmistuneet, valtion rahoitusta saaneet kunnostushakkeet

Kuva 1. Pilaantuneiden alueiden puhdistuspaatokset ja valtion jatehuoltotydjarjestelman kautta tuetut, valmistuneet PIMA-puhdistushankkeet vuo-

sina 1986-2022 (Pyy, 2023).



Vaikka uusien hakemusten vastaanottaminen JASKA-
hankkeeseen pdattyi vuonna 2020, saatetaan kdynnissa
olevat selvitykset ja puhdistukset loppuun hankkeen puit-
teissa. Hakemusten vastaanotto ESKO-kohteiden osalta
paattyi vuonna 2021.

Vuonna 2022 &ljysuojarahasto rahoitti pilaantuneisuuden
perusselvityksid kaikkiaan neljassa JASKA-kohteessa. Li-
saksi puhdistustoita tehtiin kolmessa ESKO- ja 14 JASKA-
kohteessa, joista 12 kohdetta saatiin valmiiksi. Valmistu-
neissa kohteissa kahdeksassa puhdistusmenetelméana kay-
tettiin massanvaihtoa ja neljassa in situ -puhdistusmene-
telmia.

1.4 KAJAKhankkeen tausta

EU:n kaivannaisjatedirektiivi vuodelta 2006 edellytti jasen-
valtioita laatimaan paivitettavan luettelon kdytosta poiste-
tuista ja hylatyistd kaivannaisjatealueista, jotka aiheuttavat
vakavaa haittaa ymparistolle tai joista voi aiheutua lyhyelld
tai keskipitkalla aikavalilla vakava uhka ihmisten tervey-
delle tai ymparistolle.

Suomen kansallinen luettelo valmistui vuonna 2012 ja
tammikuussa 2020 paivitetyssa luettelossa on 31 kaivos-
aluetta, joilla on 42 kaivannaisjatteen jatealuetta. Ndista 31
alueesta 19 pitdisi taman hetken tietojen mukaan tehda
tarkempia kohdetutkimuksia kuten kohteiden ymparisto-
vaikutusten selvittamista, riskienhallintatarpeiden arvioin-
tia sekd vastuukysymysten ja isdannattomyyden selvitta-
mistd. Tehtava on elokuussa 2020 osoitettu Pirkanmaan
ELY-keskukselle.

Suomessa on 2010-luvulla tehty taustaty&ta kdytosta pois-
tettujen ja hylattyjen kaivannaisjatealueiden kartoitta-
miseksi ja niiden riskien hallitsemiseksi neljassa eri KAJAK-
hankkeessa. Talla hetkelld meneilladn on KAJAK 5-hanke,
jossa laaditaan toimintamallia ja lainsaadantokoostetta
vastuukysymysten selvittamisen tueksi.

Lisaa KAJAK-hankkeen toiminnasta, mm. vuoden 2022
kohteet, |0ytyy kappaleesta 5.

1.5 Muiden ELY-keskusten rooli

Alueelliset ELY-keskukset vastaavat pilaantuneisiin aluei-
siin liittyvista viranomaistehtavista. Maapera kuntoon -oh-
jelman edistamiseksi ELY-keskukset muun muassa kartoit-
tavat pilaantuneeksi epailtyja kohteita, kokoavat niihin liit-
tyvaa tietoa maaperan tilan tietojdrjestelmaan ja osallistu-
vat paikallisiin neuvotteluihin kohteiden toteuttamisesta
ja antavat pyydettdessa lausuntoja pilaantuneisuuden ja

puhdistustarpeen arvioinneista ja puhdistushankkeiden
loppuraporteista.

Lisaksi ELY-keskukset tekevdt ymparistonsuojelulain mu-
kaiset PIMA-paatokset myds Maapera kuntoon -ohjelman
kohteille. Maapera kuntoon -ohjelma ei osallistu PIMA-
padtdsten tekemiseen, vaan tekee tarvittaessa hankkeisiin
liittyvat valtiontukipaatokset seka hankinnat siina tapauk-
sessa, ettd kohde on valittu Maapera kuntoon -ohjelmaan.



2. MAAPERA KUNTOONOHJELMA

2.1 Tavoitteet

Vuonna 2015 julkaistun Pilaantuneiden maa-alueiden ris-
kinhallintastrategian (Suomen ymparistokeskus 10/2015)
paamaaraa toteutetaan kuuden tavoitteen kautta (Kuva 2).
Niiden pdapaino on riskikohteiden systemaattisessa tun-
nistamisessa, selvittdmisessd ja kestdvdssa puhdistami-
sessa. Ndihin tavoitteisiin nivotaan yhteen myos alueiden
kayttd, menettelytavat ja viestinta. Tavoitteena on myds
sujuvoittaa prosesseja ja tehdd toiminnasta kayttajalahtoi-
sempaad, lapinakyvaa ja erityisesti kestavia kokonaisratkai-
suja tukevaa.

Keskeinen osa strategian toimeenpanoa on valtakunnalli-
nen Maapera kuntoon -ohjelma (2016-2040). Sita on tuke-
nut puhdistamisen kokeiluhanke (2016-2018).

STRATEGIAN TAVOITTEET

I. Riskikehteet tunnistetaan, ttkitaan ja
kunnostetaan jarjestelmallisest.

2. Alueidenkiytto ja pilaantuneiden maa-alueiden
riskinhallinta tukevat toisiaan kestavien
kokonaisratkaisujen saavuttamiseksi.

3. Tietojarjestelmat tukevat suunnittelua ja
paiatoksentekoa kayrrajilihuoisesti.

4. Kunnestusmenetelmit ovat kustannustehokkaita,

sadstivit luonnonvaroja, minimoivat haitalliset

ympiristovaikutukset ja edistivit kiertotaloutta.

5. Menettelytavat, toimijoiden tyonjako seki vastuut

ja velvoitteet avat selkeita ja yhdenmukaisia.

6. Toiminta ja viestintd ovat avointa,
lapinakyvaa ja vuerovaikutteista.

Maapera kuntoon -ohjelman tavoitteena on tunnistaa
merkittavat pilaantuneet alueet ja priorisoida ympa-
riston ja terveyden kannalta kiireellisten kohteiden
selvittamista ja puhdistamista.

Ohjelman avulla kohteet priorisoidaan valtakunnallisella
tasollassiten, ettd voimavarat suunnataan riskiperusteisesti
kiireellisyysjarjestyksessa. Maapera kuntoon -ohjelma
edistaa kaikkia PIMA-strategian tavoitetta, mutta ohjel-
man padpaino on strategian ensimmaisessa tavoitteessa
tunnistaa, selvittda ja puhdistaa jarjestelmallisesti riskikoh-
teet.

STRATEGIAN

Pilaantuneiden
maa-alueiden

riskit terveydelle ja

ympéristolle
on saatu hallintaan

kestivilld cavalla

vuoteen 2040
mennessa.

Kuva 2. Pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian tavoitteet (Ymparisto ministerio, 2015).



2.2 Maapera kuntoon -toimintamalli

Pilaantuneet maa-alueet jaetaan isannallisiin ja isannatto-
miin kohteisiin (Kuva 3). Ensisijaisesti alueen selvittamisen
ja puhdistamisen toteuttaa ja maksaa pilaantumisen ai-
heuttaja. Jos aiheuttajaa ei saada vastuuseen, toissijaisessa
vastuussa on alueen haltija tai maanomistaja. Kohde on
isannaton, jos sen pilaaja tai muu vastuullinen ei ole tie-
dossa tai tavoitettavissa ja/tai olisi kohtuutonta vaatia hal-
tijaa kunnostamaan alue. Maapera kuntoon -ohjelma koh-
distuu isannattémiin, kiireellisiin kohteisiin, joiden selvitta-
minen ja puhdistaminen edellyttdvat valtion rahoitusta.
Maapera kuntoon -ohjelman toimintaprosessissa koros-
tuu koko Suomessa yhtendinen, riskiperusteinen kohtei-
den priorisointi ja jarjestelmallinen hankintaprosessi (Kuva
4). Prosessiin kuuluu kohteiden priorisointi, yhteistyoneu-
vottelut, selvitykset sekd tarvittaessa puhdistuksen yleis-
suunnittelu ja puhdistuksen toteutus. Pirkanmaan ELY-
keskus tekee paatokset valtion rahoituksesta ja/tai jarjes-
tamisesta ja ohjaa toimintaa.

Vuosittain ohjelmassa jarjestamisen kautta selvitettyjen
kohteiden lukum&ara on kehittynyt ohjelman aloituksesta:

- 2016: noin 20 selvityskohdetta

- 2017:51 selvityskohdetta

- 2018: 45 selvityskohdetta

- 2019: 49 selvityskohdetta

- 2020: 43 selvityskohdetta

- 2021:32 selvityskohdetta

- 2022: 35 selvityskohdetta.

Naiden lisdksi ohjelman kautta on mydnnetty valtion avus-
tusta.

Maaperd kuntoon -ohjelman avulla kohteiden valinta ja
niissa tehtdvat toimenpiteet on saatu hoidettua syste-
maattisemmin kuin ennen ohjelman perustamista.

Pilaantuneiden maa-alueiden jaottelu.

PILAANTUNEET MAA-ALUEET SUOMESSA

Isdnnalliset kohteet

AIHEUTTAJATAI HALTUA
vastaa selvityksesta ja
puhdistuksesta

Kuva 3. Pilaantuneiden maa-alueiden jaottelu.

Isdanndttéomat ja kohtuuttomat kohteet

MAAPERA KUNTOON
Pirkanmaan ELY-keskus
Kiireelliset, kaikki haitta-aineet

JASKA

Oljysuojarahasto
Haitta-aineena dljyt

KAJAK
Pirkanmaan ELY-keskus
Suljetut ja hyldtyt kaivannaisjdtealueet




KOHTEIDEN
PRIORISOINTI

= ELY Maaperéin tila
-tietojdrjestelmdn
(Matti) iséinnéttémiit
kohteet

= Tuoppi-pisteytyksen
mukaan kiireelliset

Maapera kuntoon -toimintaprosessi

Selvittamisvaihe

YHTEISTYOTAHO-
NEUVOTTELUT

= Kustannusten jako
Ja vastuut
= Yhteistydsopimus

SELVITYS
PERUSSELVITYS

« Historiaselvitys
- Ympdiristaselvitys
= Puhdistustarpeen

HANKINTA JA
OHJAUS

« Hankintatavasta
pddttdminen

- Tarjouspyyntt
« Konsultin valinta

LISASELVITYS

« Kdisitteellinen malli
« Kestéivyystarkastelu
« Riskinarviointi

PUHDISTUKSEN
YLEISSUUNNITELMA

= PIMA-ilmoitus

Puhdistusvaihe

TOTEUTUKSEMN
HANKINTA JA
OHJAUS

= Puhdistusurakan
kilpailutus ja
hankinta

PUHDISTUS

« Valvonta
= loppuraportti

arviointi

El PUHDISTUSTARVETTA

Kuva 4. Maapera kuntoon -ohjelman toimintaprosessi.

2.2.1 Kohteiden valintaperiaatteet

Maapera kuntoon -ohjelmaan otettavien kohteiden valin-
taprosessi on monivaiheinen (Kuva 5). Maapera kuntoon -
ohjelma priorisoi selvitys- ja puhdistamiskohteet vuosit-
tain Maaperan tilan tietojarjestelmasta (MATTI). Naista sel-
vitetaan, onko kohteella vastuullista tahoa, jonka pitaisi
hoitaa selvittdminen ja mahdollinen puhdistaminen. Jos
kohde on isdannaton, se paasee jatkoon.

Seuraavaksi kohteet pisteytetdan TUOPPI-ohjelmalla.
TUOPPI on priorisointimalli, jonka avulla asetetaan Maape-
ran tilan tietojarjestelman kohteet kiireellisyysjarjestyk-
seen niiden selvittamista varten. TUOPPI-pisteisiin vaikut-
taa kohteen toimiala, pohja- ja pintavesiriskit seka maan-
kayttd. Maksimipistemaara on 100. Kiireellisiksi luokitel-
laan kohteet, joiden pistemaara on 70 tai enemman.

TUOPPI-pisteiden jdlkeen arvioidaan muut riskit, kuten ha-
vaitut paastot tai onko kohde vesienhoitosuunnitelmassa
osoitettu riskikohde. Jos kohteen erityis-

— — - JALKISEURANTA - — —

MAHDOLLINEN

«lupavelvollinen

herkkyys ei tule tdysipainoisesti esille TUOPPI-pisteytyk-
sessd, voidaan sen selvittamista nostaa kiireellisemmaksi
asiantuntijaharkinnalla. Lisdksi alueellinen ELY-keskus te-
kee kiireellisyysarvion ja voi esittdaa ohjelmaan myds uusia
kohteita ohi priorisoinnin.

TUOPPI-pisteytyksen jalkeen kohteille lasketaan TOP-pis-
teet. Vuonna 2018 TOP-pisteytysta uudistettiin siten, etta
Pirkanmaan ELY-keskus lahettaa uudet TUOPPI-pisteytyk-
set ELY-keskuksille, jotka valitsevat selvitysohjelmaan eh-
dotettavat kohteet. ELY-keskusten tulisi tdssa vaiheessa
huomioida korkeat TUOPPI-pisteet saaneet kohteet. Lo-
pulta ELY-keskukset ryhmittelevat uudet TUOPPI-kohteet
kolmeen eri kiireellisyysluokkaan (Taulukko 1).

Lopulliset TOP-pisteet saadaan kertomalla TUOPPI-pisteet
muiden riskien ja ELY:n kiireellisyysarvion antamilla lisa-
kertoimilla.



10

TOP-kohteiden valinta

TOP

kohteet

KIIREELLISYYSARVIO
« ELYn asiantuntija-arvio

MUUT RISKIT
« havaitut padstot
« VHS pohjavesi riskikohde

- muu erityisherkkyys

TUOPPI-PISTEET

« isdnndttémdt ja kohtuuttomat kohteet
- tarkistetut toimiala- ja sijaintiriskipisteet
« kiireellisici kun TUOPPI-pisteet yli 70/100

MAAPERAN TILA -TIETOJARJESTELMAN
ISANNATTOMAT / KOHTUUTTOMAT

Kuva 5. Kohteiden valintaprosessi.

Taulukko 1. TUOPPI-kohteiden kiireellisyysluokat.

PIMA-KOHTEET

PIMA-toimenpide

Kiireellisyys-kerroin

Perustelut

Selvitystarve,
kiire tutkia

1,2

Kohteessa havaittu padstoja
Vesienhoitosuunnitelman (VHS) riskikohde, muu herkka paikka (paivékoti, sairaala

tms.) tai muu selkea riski (esim. vedenotolle)

Selvitystarve

Tavallinen riskikohde
Ei erityisid tietoja kohteesta
Korkeat TUOPPI-pisteet

Selvitystarve,

ei kiireellinen

0,8

Toiminnan laajuus pieni
Toimintahistorian perusteella kohteen riskit ovat vahaiset
Korkeat TUOPPI-pisteet




2.2.2 Tukeminen

Avustus

Valtio tukee pilaantuneiden alueiden selvittamista ja puh-
distamista avustamalla. Avustusta voidaan myontaa esi-
merkiksi kunnalle, yhdistykselle, yksityishenkildlle tai yri-
tykselle. Valtionavustuksen maara on enintdan 50 % selvit-
tamisen avustuskelpoisista kustannuksista ja 40 % puhdis-
tamisen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustus voi
kattaa suuremman osan kustannuksista, jos 1) pilaantumi-
sesta uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa terveydelle tai ympa-
ristolle tai 2) selvittamisesta tai puhdistamisesta aiheutu-
vat kustannukset ovat avustuksen hakijalle erityisen koh-
tuuttomia.

Avustuskelpoisia kustannuksia ovat muun muassa

- selvittamisen suunnittelu-, tutkimus-, arviointi- ja
raportointikustannukset

- puhdistamiskustannukset seka niihin liittyvat tar-
peelliset muut kustannukset

- jarakennuksiin, rakennelmiin tai rakenteisiin liitty-
vat kustannukset, jotka ovat valttamattomia selvit-
tamisen tai puhdistamisen kannalta.

Valtionavustusta koskevissa asioissa sovelletaan PIMA-tu-
kilain ohella myds valtionavustuslakia. Avustuspaatok-
sessa voidaan edellyttad, ettd hakija osallistuu hankkeen
toteuttamiseen tai sen kustannuksiin. Valtionavustuksen
maaraan vaikuttavat muun tahon osallistuminen, vaaran
tai haitan vakavuus tai todenndkdisyys, hankkeen kiireelli-
syys sekd muut myonnetyt julkiset varat.

Jarjestaminen

Pirkanmaan ELY-keskus voi jarjestaa alueen pilaantunei-
suuden selvittamisen tai pilaantuneen alueen puhdistami-
nen tietyissa tapauksissa kokonaan valtion toimesta. Tal-
16in Pirkanmaan ELY-keskus ottaa vastuun kyseisesta
hankkeesta ja hoitaa hankkeen kilpailutuksen ja muut ti-
laajalle kuuluvat tehtavat.

Edellytykset jarjestamiselle ovat samat kuin valtionavus-
tuksen myontamiselle. Lisaksi edellytetdan, etta kyseessa
on tilanne, jossa pilaantuneisuuden selvittdminen tai puh-
distaminen on yleisen ymparisto- ja terveysedun nakokul-
masta valttamatonta.

Jarjestaminen voi tulla vireille Pirkanmaan ELY-keskuksen
omasta aloitteesta. Myds jokin muu taho voi tehda jarjes-
tamisesta vapaamuotoisen aloitteen tai esityksen. Pirkan-
maan ELY-keskus tekee jarjestamisesta paatoksen, jota
laadittaessa kuullaan asianosaisia, kuten kiinteiston omis-
tajaa tai haltijaa, seka tarvittaessa asianomaisen kunnan vi-
ranomaisia.

2.2.3 Yhteistybkumppanit

Lahtokohtaisesti kaikki Maapera kuntoon -ohjelman koh-
teet toteutetaan yhteistydkumppanin kanssa. Yhteistyo-
kumppani on tavallisesti kunta tai muu taho.

Yksittdisen hankkeen toteuttamisen kannalta avainase-
massa on Maapera kuntoon -ohjelman lisaksi alueellinen
ELY-keskus ja kunta tai muu yhteistybkumppani. Kun PI-
RELY jarjestaa alueen pilaantuneisuuden selvittamisen,
hoitaa se toteutuksen tilaamisen ja vuorovaikutuksen kon-
sulttien, urakoitsijoiden ja laboratorioiden kanssa. Nama
toimijat ovat kaikki omalta osaltaan vuorovaikutuksessa
keskenaan.

2.2.4 Hankinnat

Puitesopimuskonsultit

Puitesopimuskonsultit kilpailutettiin vuoden 2020 lopulla
kolmannen kerran ohjelman aikana. Sopimuskausi kasit-
taa vuodet 2021-2023 ja optiovuoden 2024. Kilpailutuk-
sen ensimmaisessa osassa valittiin kolme konsulttia Maa-
pera kuntoon- ja Jaska-hankkeisiin ja toisessa osassa kaksi
konsulttia KAJAK-hankkeeseen.

Kilpailutuksen minimivaatimukset tayttaneet tarjoajat oli-
vat kokeneita, valtakunnallisia konsulttitoimistoja. Tar-
jouksen antoi seitseman konsulttitoimistoa, joista Maa-
pera kuntoon- ja Jaska- hankkeiden puitesopimuskonsul-
teiksi valittiin FCG Finnish Consulting Group Oy, Envineer
Oy ja Ramboll Finland Oy. Paasaantoisesti toimeksiannot
annetaan puitesopimuskonsulteille kilpailuttamatta. Kon-
sultit valitaan Maapera kuntoon- ja Jaska-kohteisiin niin,
ettd FCG:lle tulee noin 44 %, Envineerille noin 33 % ja Ram-
bollille noin 22 % kaikista kohteista.

Kohteeseen valittu konsultti laatii kohteen tydohjelman ja
antaa hintatarjouksen. Jos nama ovat hyvaksyttavissa, laa-
ditaan kohdekohtainen toimeksiantosopimus. Puitesopi-
muskonsultit valitsevat hankkeissa kaytettavan maastoka-
luston, joka voi olla konsultin oma tai alihankkijan.

Puhdistushankkeet

Pirkanmaan ELY-keskus kilpailuttaa puhdistushankkeet
avoimella menettelyll3, jolloin kaikki halukkaat voivat tar-
jota urakkaa tai palvelua. Massanvaihtourakoiden osalta
hankkeet kilpailutetaan joko yhdistamalla urakka ja maa-
ainesten loppusijoitus kokonaisurakaksi, tai kilpailutta-
malla nama osa-alueet erikseen. In situ -hankkeet kilpailu-
tetaan padsaantdisesti yhtena palveluhankintakokonai-
suutena joko yksikkdhintaisina kokonaishankintoina tai
suunnittelu ja toteuta -tyyppisina hankintoina.



Urakoiden toteuttajiksi valitaan halvin toimittaja, joka tayt-
taa asetetut vahimmaisvaatimukset referenssien osalta.

2.2.5 Selvitysja puhdistus

Selvitysvaiheessa konsultti tekee ensin perusselvitykset ja
tarvittaessa perusselvityksen pohjalta kohdennetut laa-
jemmat lisaselvitykset. Molemmista vaiheista pyydetaan
erikseen tarjoukset puitesopimuskonsultilta.

Perusselvityksessa selvitetaan kohteen maaperan ja tarvit-
taessa myos pohjaveden tila. Raportissa arvioidaan koh-
teen pilaantuneisuus ja puhdistustarve PIMA-asetuksen
riskinarviointimenettelyn mukaisesti sekd otetaan kantaa
mahdollisen lisdselvityksen tarpeeseen. Osa hankkeista
paattyy perusselvityksen jalkeen, jos kohteessa ei havaita
pilaantuneisuutta tai riskeja.

Lisaselvityksissa selvitetdan pilaantuneisuuden laajuus ja
maara tarkemmin. Raportti sisaltaa riskinarvioinnin, kesta-
vyyden arvioinnin ja - jos riskinarvioinnissa todetaan puh-
distustarve — puhdistusmenetelmien vertailun kustannus-
arvioineen. Laajemmissa kohteissa riskinarvioinnin muoto
(laadullinen tai laskennallinen) paatetdaan tapauskohtai-
sesti.
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Puhdistuksen yleissuunnitelma laaditaan Pilaantuneen
maa-alueen puhdistamisen yleissuunnitelma -oppaan
(Suomen ymparistokeskus, 2010) mukaisesti. Puhdistuk-
senyleissuunnitelma liitetdaan alueelliselle ELY-keskukselle
jatettavan PIMA-ilmoituksen liitteeksi.

Jarjestamiskohteissa Maapera kuntoon -ohjelma kilpailut-
taa kuhunkin kohteeseen puhdistuksen toteuttajan ja tar-
vittaessa pilaantuneiden maiden vastaanottopaikan.

2.3 Maaperé kuntoon -organisaatio

Maapera kuntoon -ohjelman organisaatio on kokonaisuu-
dessaan Pirkanmaan ELY-keskuksen alla (Kuva 6). Henki-
I6ston tyOpisteet sijaitsevat Tampereella, jonka lisaksi
kolme alueellista yhteyshenkiléd tydskentelivdt Joen-
suussa, Lappeenrannassa ja Oulussa. JASKA- ja ESKO-
hankkeiden henkilokunta tydskentelee Lappeenrannassa.

Maaperd kuntoon -ohjelman toimintaa ohjaa ja tukee ym-
paristdministerion asettama valtakunnallisen pilaantunei-
den maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman seu-
rantaryhma (Taulukko 2). Se muun muassa linjaa toimin-
nan tavoitteet ja seurattavien tavoitteiden vaikuttavuus-
mittarit sekd edistad ELY-keskusten toiminnan kehitta-
mista ja yhteisty6ta. Seurantaryhmd kokoontui vuonna
2022 kolme kertaa.

Ari Nygrén

Yksikoén pdéllikké, Tampere

Kari Pyotsia
Projektipaéllikké, Tampere

Muu henkilésté, Tampere:
Petri Heino, hankinta
Mika Heinonen, juridiikka
Sabina Maki, viestinta

Alueelliset asiantuntijat:
Henna-Mari Havana, PIMA, Oulu
Maarit Joukainen, PIMA, Tampere
Jari Tiainen, PIMA, Joensuu

Paivi Turtia, PIMA, Lappeenranta viestints

Kaisu Koivula (19.12.22 alkaen),

KAJAK-kohteet
Henna-Mari Havana, Oulu

JASKA- ja ESKO-kohteet,
Lappeenranta

Mikko Rautio, projektipaallikké
Sanna Pyysing, PIMA

Sanna Pyysing, Lappeenranta
Jari Tiainen, Joensuu

Kuva 6. Maapera kuntoon -ohjelman, JASKA-ohjelman ja KAJAK-hankkeen organisaatio vuonna 2022.



Taulukko 2. Seurantaryhman kokoonpano vuonna 2022.

Seurantaryhmén kokoonpano

Hallitusneuvos Oili Rahnasto

Ympdristdministerio, puheenjohtaja

Yksikon paallikkd Ari Nygrén

Pirkanmaan ELY-keskus, varapuheenjohtaja

Hallitussihteeri Merja Huhtala

Ympiaristéministerio / Oljysuojarahasto OSRA

Erityisasiantuntija, padsihteeri Minna Valtavaara

Ymparistéministerié / Oljysuojarahasto OSRA

Ymparistoneuvos Juhani Gustafsson

Ympadristoministerio

Vanhempi insindori Kati Hame

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, edustaen eteldisid ELY-keskuksia

Ympdristdasiantuntija Petri Naumanen

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, edustaen itdisid ELY-keskuksia

Ylitarkastaja Erika Liesegang

Varsinais-Suomen ELY-keskus, edustaen lantisia ELY-keskuksia

Yksikonpaallikkd Juhani Kaakinen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, edustaen pohjoisia ELY-keskuksia

Johtava asiantuntija Outi Pyy

Suomen ympadristokeskus

Ymparistopaallikkd Tommi Maasilta

Suomen Kuntaliitto

Ympaéristdtutkimuspaallikko Carita Forsberg-Heikkild

Porvoon kaupunki

Ympadristdinsindori Renja Rasimus

Turun kaupunki

Neuvotteleva virkamies Nina Lehtosalo

Ympadristdministerio, sihteeristo

Projektipaallikkd Kari Py&tsia

Pirkanmaan ELY-keskus, sihteeristo

Viestintdasiantuntija Sabina Maki

Pirkanmaan ELY-keskus, sihteeristo




3. MAAPERA KUNTOONOHJELMAN

HANKKEET2022

3.1 Selvitys kohteet

Vuonna 2022 Maaperd kuntoon -ohjelmassa selvitettiin 35
kohteen maaperan ja/tai pohjaveden pilaantuneisuus.
Kymmenessa kohteessa oli kyse jatko- tai lisaselvityksista,
jotka on laskettu omiksi hankkeikseen. Osa hankkeista on
aloitettu jo aikaisemmin, mutta itse selvitykset on tehty
vuonna 2022.

Alla (Kuva 7) on esitetty selvityskohteiden toimialat
vuonna 2022. Eniten selvitettiin kaatopaikkoja (mukaan lu-
kien maankaatopaikka), joita selvitettiin 11 kappaletta el
lahes kolmannes kaikista kohteista. Toiseksi eniten selvi-
tettiin erilaisia kyllastamo- tai sahakohteita, joita selvitet-

tiin yhteensa 9 kappaletta. Muuhun toimintaan on luoki-
teltu jakeluaseman, kahden 6ljypilaantuman ja taimitar-
han selvitykset.

Maaperd kuntoon -ohjelman kautta vuosina 2017-2022
tehtyjen selvitysten toimialat on esitetty alla (Kuva 8). Sel-
vasti eniten on selvitetty kaatopaikkoja, joita ohjelman ai-
kana on selvitetty yhteensa 91 kappaletta. Toiseksi eniten
on selvitetty ampumaratoja, joita on selvitetty yhteensd 51
kappaletta.

Selvityskohteiden toimialat 2022

Muu toiminta
12%

Ajoneuvojen huolto & korjaus
3%

Teollisuus
14%

Kyllastamé / Saha
26%

Kuva 7. Selvityskohteiden toimialat vuonna 2022.

Kaatopaikka
31%

Ampumarata
14%



Vuonna 2022 eniten selvityshankkeita tehtiin Eteld-Poh- Alla (Kuva 9) on esitetty eri ELY-keskusten alueilla tehtyjen
janmaan ELY-keskuksen alueella, jossa toteutettiin kym- selvityshankkeiden lukumaara vuosina 2017-2022. Eniten
menen selvityshanketta. Toiseksi eniten kohteita selvitet- selvityshankkeita (36 kappaletta) on tehty Eteld-Pohjan-
tiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella, jolla selvitet- maan ELY-keskuksen alueella. Pohjois-Savon ja Pohjois-
tiin kuusi kohdetta. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY- Pohjanmaan ELY-keskusalueilla on kummassakin selvi-
keskusten alueilla ei tehty vuonna 2022 yhtakaan selvitys- tetty yli 30 kohteen pilaantuneisuus. Vahiten selvityshank-
hanketta. keita on tehty Lapin ELY-keskusalueella.

Selvityskohteiden toimialat 2017-2022
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Kuva 8. Selvityskohteiden toimialat vuosina 2017-2022.
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Kuva 9. Maapera kuntoon -ohjelman kautta tehdyt selvitykset ELY-keskusalueittain vuosina 2017-2022.



konsulttien projektit ovat alueellisesti jakautuneet melko tasaisesti.

Alla (Kuva 10) esitetty vuoden 2022 selvityskohteiden sijainti seka projektien jakautuminen eri konsulteille. Padsaantoisesti eri
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Kuva 10. Maapera kuntoon -ohjelman selvityskohteet ja konsultit vuonna 2022.
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Vuodesta 2021 alkaen Maapera kuntoon -ohjelman selvi-
tyskohteissa on ollut mahdollista hyddyntaa ns. green deal
-sopimusta. Green deal -sopimuksen tavoitteena on pie-
nentaa tyomailla syntyvia paastoja vahentamalla fossiilis-
ten polttoaineiden kayttda. Puitesopimushankinnassaan
Pirkanmaan ELY-keskus tarjoutui maksamaan taloudelli-
sena kannustimena 30 %:n bonuksen fossiilittoman polt-
toaineen tai energian kaytosta omassa toiminnassaan, esi-
merkiksi kairakaluston tai tydkoneiden tydvuorohintaan
silloin, kun toimittajan koko tydmaan tydvuoro téytti eh-
don. Green deal -sopimusta kdytettiin vuonna 2022 yha
enenevdssa madrin. Selvityskohteissa hankkeiden ympéa-
ristévaikutuksia pienennettiin kdyttamalla uusiutuvia polt-
toaineita maaperaselvityksessa kaytettavissa kaivin- tai
kairakoneissa.

3.2 Puhdistuskohteet

Maapera kuntoon -ohjelma toimi vuonna 2022 tilaajana
kuudessa puhdistushankkeessa, joista kaksi (Noppo ja
Romu-Major) oli aloitettu jo vuonna 2021 ja jotka jatkuvat

Taulukko 3. Puhdistushankkeet ja niissa sovelletut menetelmat.

vuonna 2023. Nelja puhdistushanketta saatiin paatokseen
vuonna 2022. Valmistuneissa kohteissa kaytettiin puhdis-
tusmenetelmanad massanvaihtoa. Keskeneraisissa hank-
keissa tehtiin massanvaihto ja kaytettiin in situ -menetel-
mind pohjaveden aktiivihiilikasittelyd ja anaerobista
reduktiivista deklorinaatiota (ARD).

Maaperd kuntoon -ohjelman kautta toteutetun Pilaantu-
neiden maa-alueiden kokeiluhankkeen (2016-2018) ta-
voitteena oli kehittaa parhaita teknisia ratkaisuja kohtei-
den riskien vdahentamiseksi ympadriston ja terveyden kan-
nalta, edistaa uutta teknologiaa ja sujuvoittaa viranomais-
toimintaa. Kokeiluhankkeessa alkaneita puhdistustoita jat-
kettiin vuonna 2022 kolmessa kohteessa, joissa maapera
ja/tai pohjavesi on pilaantunut klooratuilla liuottimilla.
Naiden kolmen kokeiluhankkeen puhdistustyét jatkuvat
vuonna 2023.

Kaikki puhdistushankkeet ja niissa kdytetyt puhdistusme-
netelmat on esitetty alla (Taulukko 3).

Kohde Paikkakunta Puhdistusmenetelma Muuta

Hiitolan ampumaradat Nivala massanvaihto valmis

Hirvasniemen ampuma- Lumijoki massanvaihto valmis

radat

Kiteen vanhan meijerin | Kitee massanvaihto valmis

saha

Rajalan saha Kurikka massanvaihto valmis

Noppo Hyvinkaa massanvaihto, ARD ja aktiivihiilikasittely jatkuu 2023

Romu-Major Mantsala massanvaihto, ARD ja aktiivihiilikasittely jatkuu 2023

Nikro Ylojarvi ARD ja kemiallinen pelkistys kokeiluhanke, jatkuu 2023
Panfur Kurikka ARD ja terminen desorptio sekd biologinen puhdistus kokeiluhanke, jatkuu 2023
Pohjankorpi Kouvola ARD kokeiluhanke, jatkuu 2023




3.3 Hanke-esimerkki

KOHDEKORTTI:
Sikoniemen vanha saha-alue, Kuopio

Kuopion Sikoniemessa, noin 8 kilometrin pddssa kaupungin keskustasta itdan sijainneella sahalaitoksella kaytettiin aikoinaan
Ky5-valmistetta puutavaran sinistymisenestoon. Valmisteen kaytosta maaperaan paasseiden kloorifenoleiden vuoksi saha-alu-
eella tehtiin laaja maaperakunnostus vuonna 1994. Kloorifenolimaat kompostoitiin paikalliselle jateasemalle. Kompostoinnin
seurantasuunnitelman mukaisesti maa-aineksista maaritettiin kloorifenoleiden ohella myds dioksiinit ja furaanit, joiden kor-
keat pitoisuudet olivat sen aikaisen tiedon perusteella yllatys.

Tutkimuksia laajennettiin lievemmin pilaantuneina poistettuihin maa-aineksiin sekd jo kunnostetulle saha-alueelle. Selvityk-
sissa ilmeni muun muassa, ettd huolimatta entisen sahan alueella tehdystd laajasta massanvaihdosta, jolla kloorifenolipitoi-
suudet saatiin alennettua, maaperassa ja sedimentissa esiintyi edelleen paikoin korkeitakin dioksiinien ja furaanien pitoisuuk-
sia.

Sikoniemessa paljastuneiden korkeiden pitoisuuksien myéta alettiin dioksiini- ja furaanipitoisuuksia selvittda Suomessa laa-
jemmin vanhoilla saha-alueilla. Sikoniemen tutkimustulosten perusteella Pohjois-Savon ymparistékeskus kdynnisti alueella ris-
kinarvioinnin seka alustavan kunnostussuunnittelun. Sikoniemi oli mukana Suomen ympéristokeskuksen vanhojen sahojen
riskinarviointiin ja kunnostustarpeeseen liittyvassa hankkeessa, toimien hankkeessa yhtena esimerkkikohteena. Riskinarvioin-
nin lopputuloksena todettiin, etta Sikoniemen sahan alueella oli kunnostustarve terveysriskien vuoksi.

Alueelle valmistui kesakuussa 2000 kunnostussuunnitelma, jossa esitettiin pilaantuneiden maiden poistoa pahimmilta alueilta
sekd lievemmin pilaantuneiden alueiden peittdmista. Kunnostettavaksi suunnitellun alueen pinta-ala oli yhteensa 8 ha. Pilaan-
tunut sedimentti sahan edustalla olevasta lahdesta (1,2 ha) esitettiin poistettavaksi ja laheisen uimarannan alueella sedimentti
esitettiin peitettavaksi suodatinkankaalla ja soralla.

Kunnostus suunniteltiin toteutettavaksi valtion jatehuoltotyéna Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ymparistokeskuksen toi-
mesta. Kaupunginhallitus kuitenkin paatti lokakuussa 2000, etta kaupunki toistaiseksi luopuu Sikoniemen alueen kunnostuk-
sesta hankkeen kalleuden vuoksi (kustannusarvio 7,5 Mmk). Alueella ei tdaman jalkeen toteutettu maaperan kunnostuksia tai
lisaselvityksia.

Vuonna 2022 Pirkanmaan ELY-keskus ja Kuopion kaupunki sopivat Sikoniemen entisen sahan alueen lisatutkimuksista osana
valtakunnallista Maapera kuntoon -ohjelmaa. Lisatutkimusten tarkoituksena oli selvittaa alueen maaperan, pohjaveden, sedi-
menttien ja kalojen haitta-ainepitoisuuksien nykytila seka laatia alueelle pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi ny-
kyisen kaytannon mukaisesti. Hankkeen yhteydessa aikaisempi tutkimusaineisto koottiin yhteen. Selvitykset toteutettiin kesan
ja syksyn 2022 aikana, ja niista vastasi Envineer Oy.

Tutkimuksilla tarkennettiin alueella 1990-luvulla tehtyja tutkimuksia seka arvioitiin alueella esiintyvista haitta-ainejaamista ai-
heutuvat riskit nykytilanteessa. Tutkimuksissa alueella edelleen havaittiin dioksiinien ja furaanien (PCDD/F-yhdisteet) pitoi-
suuksia sekda maaperdssa, sedimenteissa etta naytekaloissa, mutta pitoisuudet erityisesti sedimentissa ja kaloissa olivat laske-
neet verrattuna aiemmissa tutkimuksissa todettuihin pitoisuuksiin. Alueella esiintyvista PCDD/F-yhdisteista aiheutuvat riskit
arvioitiin nykyisen kdytannon ja tietamyksen sekd alueen maankayton perusteella.

Riskinarvioinnin johtopaattksena todettiin, etta alueella esiintyvista dioksiineista ja furaaneista ei nykytilanteessa aiheudu hait-
taa tai hyvaksyttavan riskin ylittymista, eika puhdistus- tai muille toimenpiteille siten ole tarvetta. Kalatutkimuksissa ei todettu
normaalista poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia, joten alueen kalat ovat tutkittujen ominaisuuksien puolesta turvallisia kaytet-
taviksi ravintona. Nyt tehdyissa tutkimuksissa tutkittiin maaperastd, pohjavedesta ja sedimenteista myds lukuisten muiden
haitta-aineiden (kuten metallit ja 6ljyhiilivedyt) pitoisuuksia, joita ei todettu normaalista poikkeavina pitoisuuksina.

Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan lisatutkimusten laajuuden olevan riittavat, ja esitetyn riskinarvioinnin johto-
paatosten olevan oikeat kohteen nykyisessa tilanteessa. Haitta-aineiden esiintyminen tulee toki huomioida mahdollisissa
maankdytén muutostilanteissa tai alueen rakentamisessa, mutta yleisesti voidaan todeta nykytietdamykseen perustuvan seik-
kaperaisen selvityksen halventavan Sikoniemea yli kahden vuosikymmenen ajan varjostanutta “myrkkymaa”-statusta.
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Kuva: Nakyma Sikoniemen vanhan sahan alueelle. Sahatoiminnasta alueelta muistuttavat enaa sahan yhteydessa toimineen

tiilitehtaan vanha piippu seka vanha vanerivarasto.

3.4 Avustuskohteet

Valtio tukee alueiden pilaantuneisuuden selvittamista ja
puhdistamista pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tu-
kemisesta annetun lain (PIMA-tukilaki 246/2019), valtion-
avustuslain (688/2001) ja pilaantuneiden alueiden puhdis-
tamisen tukemisesta annettujen valtioneuvoston asetuk-
sien (1239/2019 ja 1037/2022) nojalla. Tukeminen perus-
tuu harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. PIMA-tukilaissa
saadetaan myos valtionavustukseen liittyvasta asiantunti-
japalvelusta.

Avustushakemuksia tuli vuonna 2022 yhteensa 36 kappa-
letta ja neljan avustushakemuksen kasittely jdi vuodelta
2021 vuodelle 2022. Siirtyneet avustushakemukset koski-
vat kaikki puhdistamista. Kaikkiaan vuonna 2022 kasiteltiin
siis 40 avustushakemusta, joista 18 koski selvittamista ja 22
puhdistamista.

Avustushakemuksia tuli hyvin erityyppisista kohteista ja
erilaisin perustein. Avustushakemuksista 10 koski MATTI-
rekisterissa olevia kohteita ja yksi hakemus koski Maapera
kuntoon -ohjelman TUOPPHlistan kohdetta. Seitseméassa

hakemuksessa kyse oli pohjavesialueella tehtavasta selvi-
tyksesta tai puhdistuksesta. Viranomaisen kehotus maape-
ran selvittamiseksi tai puhdistamiseksi oli yhdeksan hake-
muksen perusteena. Lisaksi 9 kohteessa avustushakemus
koski kaavan mukaisen toiminnan mahdollistamista.

Avustusta myonnettiin 14 selvitys- ja 11 puhdistuskohtee-
seen. Yhden selvityskohteen ja kolmen puhdistuskohteen
avustushakemuksen késittely oli kesken 31.12.20222.

Kielteisia paatoksia annettiin kolmeen selvityskohteeseen
ja kahdeksaan puhdistuskohteeseen. Avustuksen epaami-
sen syita oli yksi tai useampi, muun muassa avustus oli jo
aiemmin mydnnetty, selvitys- tai puhdistusty6t oli jo
tehty, pilaantuminen on aiheutunut alueella harjoitetta-
vasta / harjoitetusta toiminnasta avustuksen hakijan toi-
mesta, maaperaa pilannut yritys on edelleen toiminnassa,
maaperan pilaantuneisuus johtuu jatejakeista tai avustuk-
sen hakija ei ole toimittanut hakemukseen pyydettyja lisa-
selvityksia tai tadydennyksia.
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4. MAAPERA KUNTOONOHJELMAN
TOIMINNANARVIOINTI

4.1 Priorisointi

Maapera kuntoon -ohjelmassa kdytetyn priorisointimallin
toimivuutta voidaan arvioida tarkastelemalla, kuinka hyvin
TUOPPI- ja TOP-pisteet ennustavat kohteen riskia ja kiireel-
lisyytta valittaessa kohteita selvitys- ja puhdistusvaiheisiin.
Toimivuus on hyva, jos korkeat TOP-pisteet saanut kohde
etenee tutkimuksiin ja/tai puhdistukseen tai jos matalien
pisteiden kohteessa ei ilmene puhdistustarvetta. Vastaa-
vasti priorisoinnin toimivuus on huono, jos korkeiden TOP-
pisteiden kohteessa ei ilmene selvitystarvetta tai jos usea
matalat pisteet saanut kohde etenee puhdistukseen. Arvi-
ointia ei kuitenkaan voida tehda suoraan lukujen kautta,

silla tarkea tieto on myds se, ettd kiireelliseksi luokitellun
kohteen riskit ovat hallinnassa, vaikka puhdistustarvetta ei
olisikaan.

Vuonna 2022 selvitysvaiheisiin edenneiden kohteiden
TUOPPI-pisteet vaihtelivat vililla 47-74. Alla (Kuva 11) on
esitetty ohjelmaan valittujen kohteiden TUOPPI- ja TOP-
pisteiden minimit ja maksimit vuosina 2017-2023. Vuonna
2022 selvitysvaiheeseen valittujen hankkeiden osalta
TUOPPI-pisteet olivat saatavilla 13 hankkeelle. Selvitys-
hankkeiden TOP-pisteita ei ollut saatavilla.

TUOPPI- ja TOP-pisteet 2017-2022
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Kuva 11. Maapera kuntoon -ohjelmaan valittujen kohteiden TUOPPI- ja TOP-pisteet vuosina 2017-2022. Vuoden 2022 TOP-pisteitd ei ollut saatavilla.



4.2 Puhdistuskohteiden vaikuttavuu-
den arviointi

Valmistuneiden puhdistushankkeiden saavutettuja ympa-
ristd- ja terveyshydtyja arvioitiin hankkeiden loppuraport-
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neljasta paattyneesta puhdistushankkeesta. Loppuraport-
tien perusteella arvioitiin mm. kohteiden erityispiirteita,
puhdistustarvetta ja puhdistuksen lopputulosta (Taulukko
4). Arviointia ei tehty kokeiluhankkeille eikd keskeneriisille

tien perusteella. Loppuraportit olivat saatavilla kaikista,

Taulukko 4. Yhteenveto valmistuneista puhdistushankkeista.

in situ -hankkeille.

Hiitola, Nivala

Hirvasniemi, Lumijoki

Kitee

Rajala, Kurikka

Toimiala

Ampumarata

Ampumarata

Saha

Saha

Kohteen erityis-
piirteita

Sijaitsee I-luokan pohjave-
sialueella

Sijaitsee I-luokan pohjave-
sialueella, sekd harjualu-
eella. Ldheisyydessd lam-
mikoita, ldhin pintavesi n.
500 m etdisyydelld.

Sijaitsee I-luokan pohjave-
sialueella. Ldhin vedenot-
tamo n. 350 m etdisyy-
delld. Jarven rannalla, I&-
helld asutusta.

Ldhin pohjavesialue n. 11
km etdisyydelld

Aiemmat selvi-

Maaperan ja pohjaveden

Maaperdn ja pohjaveden

Selvitys 2005-2006, puh-

Maaperdselvitykset 2009,

hyotykaytettiin alueen ta-
saamisessa ja alueelle
muotoiltiin ylijadma-
maista pulkkamaki.

hyotykdytettiin alueen
maisemoinnissa.

soja hy6tykdytettiin muu-
alla suojavalleissa.

tykset ja puhdis- | selvitys 2018-2019 selvitykset 2007 ja 2017 distusty6t 2009 2019 ja 2020.
tukset
Puhdistus Massanvaihto Massanvaihto Massanvaihto Massanvaihto
Ajankohta ja 6.6.-15.6.2022, 5.10.-16.12.2022, 28.10.2021-15.9.2022, ak- 12.9.-11.10.2022,
kesto 10 vrk 73 vrk tiivinen massanvaihto 30 vrk
1.11.2021-12.1.2022 ja
14.6.2022
43 vrk (akt. vaihe)
Hyotykaytto Puhtaat maa-ainekset Puhtaat maa-ainekset Kohteesta kaivettuja mas- | Kohteesta kaivettuja kivia

hyo6tykdytettiin taytoissa.

Tyon-aikaiset
haitat

Tavanomainen maaraken-
nustoiminnasta aiheutuva
melu, jonka arvioidaan
jadneen vahaiseksi.

Tavanomaiset maaraken-
nustoiminnasta syntyva
haitat. Tydna aikana kiin-
nitettiin erityista huomi-
oita tyokoneiden tankkaa-
miseen.

Ajoreittien polyaminen ja
pohjamaan liettyminen,
haittojen arvioidaan jaa-
neen vahaisiksi.

Tavanomaiset maaraken-
nustoiminnasta syntyva
haitat.

kailu

pohjaveden tilan tark-
kailu, puhdistetulla alu-
eella ei tarvetta jatkotoi-
menpiteille.

Lopputulos Puhdistustavoitteet saa- Puhdistustavoitteet saa- Puhdistustavoitteet saa- Puhdistustavoitteet saa-
vutettiin vutettiin. vutettiin, yhtd ndytettd lu- | vutettiin, alueen sienten ja
kuun ottamatta. Puhdis- ravintokasvien kayttora-
tusalueelle jadneista pitoi- | joitus esitetddn poistetta-
suuksista on tehty kohde- | vaksi.
kohtainen riskinarvio.
Jatkotoimet Pohjaveden laadun tark- Ei-puhdistetulla alueella Ei jatkotarkkailutarvetta Ei jatkotarkkailutarvetta




Kaikki puhdistuskohteet, pois lukien Kurikan kohde Raja-
lassa, sijaitsivat I-luokan pohjavesialueilla, jotka on luoki-
teltu vedenhankintaa varten tarkeiksi pohjavesialueiksi.
Pohjavesialueilla tehdyt puhdistusty6t turvaavat veden-
hankintaa ja tukevat osaltaan ndiden alueiden vesienhoi-
don tavoitteiden saavuttamista.

Kaikissa tarkastelluissa puhdistushankkeissa pois kaivet-
tuja kivi- ja maa-aineksia hyédynnettiin joko kohteessa tai
sen ulkopuolella, mikad vdhensi neitseellisten luonnonva-
rojen kdyttoa ja massojen kuljetusmatkoja.

Tydnaikaisia haittoja tunnistettiin kaikissa puhdistushank-
keissa. Tunnistetut haitat olivat tyypillisia maarakennustoi-
hin liittyvia haittoja, kuten melua ja tiealueiden pdolya-
mistd. Aktiiviset puhdistustydvaiheet kestivat hankkeissa
noin 10...73 vuorokautta, joten haitat ovat olleet lyhytai-
kaisia. Kaikissa hankkeissa haittojen arvioitiin jadaneen va-
haisiksi.

Valvova viranomainen (alueellinen ELY-keskus) antoi jo-
kaiselle puhdistushankkeelle paatoksen puhdistustavoit-
teista pilaantuneen maaperan ilmoituksessa. Nama puh-
distustavoitteet saavutettiin kaikissa hankkeissa. Kolmessa
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kohteessa jatkotoimenpiteitd ei tarvittu, yhdessa koh-
teessa jatkettiin pohjaveden laadun tarkkailua puhdistus-
toiden jalkeen.

4.3 Hankkeiden kesto

Maaperd kuntoon -ohjelman organisoinnin toimivuuden
mittareina voidaan tarkastella selvitysten kestoa ja yhteis-
tyéneuvottelujen maaraa.

Vuonna 2022 jokaisessa selvityshankkeessa kaytiin ainakin
yksi yhteistydneuvottelu kunnan ja kiinteiston omistajan
kanssa. Lisaksi edellisten vuosien tapaan jokaisessa hank-
keessa pidettiin aloitus- ja loppukokous.

Selvitysten ajallinen kesto vaihteli noin 2,5-10,5 kuukau-
teen ja yhden selvityksen keskimaardinen kesto oli noin 6
kuukautta. Selvitysten kesto laskettiin hankintapaatok-
sesta ensisijaisesti loppukokoukseen tai vaihtoehtoisesti
sopimuksen mukaiseen valmistumispaivaan. Selvitysten
ajallinen kesto laskettiin 32 hankkeelle.

Alla (Kuva 12) on esitetty vuosien 2017-2022 selvityshank-
keiden kesto kuukausina. Valtaosa vuoden 2022 hank-
keista kesti noin viidesta kuukaudesta yhdeksaan kuukau-
teen.

Selvitysten kesto (kk) 2017-2022
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Kuva 12. Maapera kuntoon -ohjelman selvityshankkeiden kesto kuukausina vuosina 2017-2022.



4.4 Kaytettyjen puhdistusmenetel-
mien kestavyys

Pilaantuneen maan puhdistusmenetelmét voidaan jakaa
kolmeen paaryhmaan:
1 In situ: haitta-aineet poistetaan kaivamatta maata
joko mikrobiologisesti, kemiallisesti tai fysikaalisesti.
9 Eristaminen: haitta-aineita ei poisteta vaan ne eriste-
taan pinta- ja/tai pystyerityksin siten, etta altistus-
reitti katkeaa.
1 Massanvaihto: haitta-aineet poistetaan kaivamalla ja
viemalla pilaantunut maa-aines pois seka tuomalla
korvaava maa-aines tilalle.
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Kestavyysndkokulman kannalta in situ -menetelmia pide-
taan yleensa parhaina vaihtoehtoina ja massanvaihto huo-
noimpana, eristdmisen sijoittuessa ndiden valiin. On huo-
mattava, ettd kohdekohtaisen kestavyystarkastelun perus-
teella voidaan paatya myds muuhun jarjestykseen.

Vuonna 2022 nelja kohdetta puhdistettiin massanvaih-
dolla. Naiden lisaksi edellisvuonna alkaneiden Nopon ja
Romu-Majorin puhdistustoita jatkettiin pohjaveden in situ
-puhdistamisella. Pohjaveden puhdistusmenetelmina kay-
tettiin aktiivihiilikasittelya ja anaerobista reduktiivista dek-
lorinaatiota (ARD). Puhdistushankkeissa kaytetyt menetel-
mat vuodesta 2017 alkaen on esitetty alla (Kuva 13).

Puhdistusmenetelmat 2017-2022
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Kuva 13. Eri puhdistusmenetelmat toteutetuissa hankkeissa vuosina 2017-2022. Ei sisalld kokeiluhankkeita.

4.5 Kustannukset

4.5.1 Selvitys - ja puhdistuskustannukset

Vuonna 2022 Maapera kuntoon -ohjelman kautta ja mui-
den Pirkanmaan ELY-keskuksen yksikdiden kautta tilattiin
selvitystoita puitesopimuskumppaneilta yhteensa
1070 000 eurolla. Valtion rahoitusosuus kaikista selvitys-
hankkeista oli noin 1 020 000 euroa. Keskimaarin yhden
selvityshankkeen arvo oli 23 800 euroa. Alin tarjous ol
7 400 euroa ja ylin tarjous 63 200 euroa.

JASKA-hankkeen kautta tehtyjen selvitystdiden yhteiskus-
tannukset olivat noin 57 500 euroa vuonna 2022. Yksittai-
sen selvitystydon kustannukset vaihtelivat valilla 7 200-
10 400 euroa, ollen keskimaarin noin 8 900 euroa. ESKO-
hankkeen kautta ei tehty selvitystoita.

Vuonna 2022 kaikkien puhdistushankkeiden kokonaiskus-
tannukset olivat 1101200 euroa. Luku pitaa sisallaan
my®ds monivuotisten in situ-puhdistushankkeiden kustan-
nukset vuodelta 2022 seka valmistuneiden ja keskenerais-
ten puhdistushankkeiden kustannukset tdlta vuodelta.
Valtion rahoitusosuus puhdistushankkeista oli noin
350000 euroa. Keskimadrin yhden puhdistushankkeen
arvo oli 220 200 euroa. Alin tarjous oli 44 900 euroa ja ylin
tarjous 492 600 euroa.

JASKA- ja ESKO-hankkeiden kautta tehtyjen puhdistustoi-
den yhteiskustannukset olivat 840000 euroa, joista
JASKA-kohteiden puhdistuskustannukset olivat noin
560 000 euroa ja ESKO-kohteiden noin 280 000 euroa. Yk-



sittdisen hankkeen puhdistuskustannukset vaihtelivat va-
lilld 23 000-226 000 euroa, ollen keskimdarin noin 67 500
euroa.

Alla (Kuva 14) on esitetty vuosien 2017-2022 selvitys- ja
puhdistushankkeiden kustannukset seka niiden maarat.
Maapera kuntoon -ohjelman kokonaiskustannukset katta-
vat selvityshankkeiden konsulttitydn ja laboratoriokulut,
puhdistushankkeiden urakat sekd ELY-keskuksen henki-
16stokuluista kertyvat toimintamenot. Kaikista puhdistus-
hankkeista ei ole ollut tietoja saatavilla, joten toteutuneet
vuosikustannukset voivat poiketa jonkin verran alla esite-
tysta. Lisaksi vuoden 2021 puhdistuskustannuksiin on
muista vuosista poiketen sisdllytetty kokeiluhankkeiden
kustannukset.
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4.5.2 Avustuskustannukset

Vuonna 2022 avustusta myonnettiin 14 selvityskohtee-
seen, joiden yhteiskustannukset olivat 170 000 euroa. Yh-
den selvityksen arvo oli keskimaarin 12 000 euroa. Pienin
yksittaisen selvityksen avustuskustannus oli 2 000 euroa ja
suurin 30 000 euroa.

Puhdistamista varten avustusta annettiin 11 kohteeseen,
joiden yhteiskustannukset olivat 4,6miljoonaa euroa. Yh-
den puhdistuksen arvo oli keskimaarin 460 000 euroa. Pie-
nin puhdistuskohde oli arvoltaan 25 000 euroa ja suurin
350000 euroa.

Valtion osuus hankkeiden kokonaiskustannuksista avus-
tusten kautta vaihteli 30 %:n ja 50 %:n valilla.

Selvitysten ja puhdistusten toteutuneet maarat ja kustannukset
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Kuva 14. Maapera kuntoon -ohjelman kautta tehtyjen selvitys- ja puhdistushankkeiden maarat ja kustannukset vuosina 2017-2022. Vuosien 2017-
2020 kustannukset eivat sisalla kokeiluhankkeiden kustannuksia, vuoden 2021 kustannuksiin ne on sisallytetty.



5. KAJAKHANKE

5.1 Toiminta

Pirkanmaan ELY-keskukseen keskitetyssa KAJAK-hank-
keessa tehdaan suljettujen ja hylattyjen kaivannaisjatealu-
eiden kohdekohtaisia seurantoja, selvityksid ja tarpeen
mukaan kunnostuksia riskiperusteisesti ymparistéministe-
rion hyvaksyman priorisointijarjestyksen mukaisesti. KA-
JAK-tybhon on osoitettu vuosina 2020-2022 kaikkiaan
1,25 miljoonan euron maardraha.

Tavoitteena on aloittaa kaikkien hankkeeseen kuuluvien
kohteiden seurannat tai selvitykset 5-6 vuoden sisdlla
vuodesta 2020. Pirkanmaan ELY-keskus hoitaa kaikkien
ELY-keskusten toimialueilla KAJAK-alueiden riskienhallin-
taa, seuranta-, selvitys- ja kunnostushankkeiden kilpailut-
tamista sekd hankintapaatosten tekemista. Lisaksi Pirkan-
maan ELY-keskukselle kuuluu avustuksia koskevat tehta-
vat. Kunkin alueen valvovana viranomaisena toimii alueel-
linen ELY-keskus. Muita yhteistydkumppaneita olivat eri
kohteissa mm. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES),
museovirasto, metsdhallitus ja Sateilyturvakeskus (STUK).

KAJAK-hankkeissa on kolmentyyppisia projekteja:

1. Seuranta: Kohteen ympdristd- ja terveysvaiku-
tuksista kerdtaan seurantatietoa (tyypillisesti 1,5
vuoden ajan).

2. Selvitys: Kattavat tutkimukset, jotka sisaltavat
riskinarvioinnin ja kunnostustarpeen arvioinnin,
yleissuunnitelmatasoisen kunnostussuunnitel-
man, kustannusarvion seka kestavyyden arvioin-
nin. Kerdtaan lisdaineistoa esimerkiksi kohteen
vesistovaikutuksista tai sateilysta.

3.  Kunnostus: Tehddan vain, jos kohteessa on
tarve riskinhallinnalle.
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5.1.1 Seurantakohteet

Vuonna 2022 kdynnissa olleet seurantahankkeet on esi-
tetty taulukossa 5 ja kohteiden sijainti kuvassa 15.

Taulukko 5. KAJAK-hankkeen seurantakohteet.

Kohde Paikka- Konsultti Kesto
kunta

Korsnds Korsnds Ramboll 2021 -
Metsa- Salo Envineer 2022 -
monttu

Matas- Lieksa Envineer 2021 -
vaara

Raajarvi Kemijarvi Ramboll 2022 -

Vuonna 2022 seurantaa jatkettiin Korsndsissa ja Madtasvaa-
rassa, joiden lisaksi seuranta aloitettiin Metsamontun ja
Raajarven kohteissa. Kaikissa kohteissa seuranta jatkuu
vuonna 2023. Seurantahankkeiden kustannukset vaihteli-
vat vuonna 2022 valilld 37 400 € - 163 000 €.



Kajak-kohteet
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Kuva 15. KAJAK-hankeen selvitys- ja seurantakohteet vuonna 2022.
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5.1.2 Selvityskohteet

Vuonna 2022 kdynnissa olleet selvityshankkeet on esitetty
taulukossa 6 ja kohteiden sijainti kuvassa 15.

Taulukko 6. KAJAK-hankkeen selvityskohteet.

Kohde Paikka- Konsultti Kesto
kunta

Lakiala Ylojarvi Envineer 2022 -
Outokummun | Outokumpu | Ramboll 2020-
keskustaa- 2022
jama

Orijarvi Salo Envineer 2021 -
Sarkiniemi Leppdvirta Envineer 2021 -

Selvityksia jatkettiin edellisvuosilta Orijarvelld, Sarkinie-
melld ja Outokummussa, jonka selvitys valmistui kesalla
2022. Uutena kohteena selvitykset aloitettiin lisdksi La-
kialassa. Selvityksien kustannukset vaihtelivat vililla
84 200-281 000 euroa.

5.1.3 Kunnostus kohteet

Ylojarvelld sijaitsevassa Haverin vanhassa kultakaivoksessa
tehtiin vuonna 2020 selvitys, jossa arvioitiin kaivannaisja-
tealueen mahdollisia ymparistoriskejd ja suunniteltiin alu-
een riskienhallintatoimintaa. Alueen kunnostaminen
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kdynnistyi kevaalla 2021 vanhan jatelain mukaisena val-
tion jatehuoltotyond, silla alueen kunnostamisesta oli
tehty aloite vanhan jatelain voimassaoloaikana, ennen
vuotta 2020. Kunnostuksesta, joka perustui entisen rikas-
tushiekka-altaan peittamiseen tiiviilla maa-aineksella, vas-
tasi Ylojarven kaupunki. Pirkanmaan ELY-keskus myonsi
hankkeelle avustusta.

5.1.4 Kehityshankkee t

KAJAK-hankkeessa valmistui vuonna 2022 selvitys, jossa
kaytiin lapi erilaisia EU-rahoituskanavia entisten kaivan-
naisjatealueiden kunnostamisen rahoittamiseksi. Selvityk-
sen konsulttina toimi Ramboll.

5.2 Hankinnat

KAJAKin puitesopimuskonsulit kilpailutettiin vuoden 2020
lopulla. Tarjoukset saatiin viideltda konsulttitoimistolta,
joista puitesopimuskonsulteiksi valittiin Envineer Oy ja
Ramboll Finland Oy. KAJAK-kohteet jaetaan puitesopi-
muskonsulttien valilld suhdeluvulla 2:1 (Envineer:Ram-
boll).

KAJAK-hankkeessa ei kaytetty PIRELYn puitesopimuslabo-
ratorioita, vaan puitesopimuskonsultit ovat valinneet koh-
teissa kaytettavat laboratoriot.
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6. VIESTINTA JA KOULUTUS

6.1 Viestintd ja vuorovaikutus

Maapera kuntoon -ohjelmalle on perustettu vuonna 2017
verkkosivusto www.maaperakuntoon.fi, jonka tehtavana
on tukea mm. maanomistajia, viranomaisia ja alan yrityksia
jakamalla uusinta tietoa ja parhaita kaytantoja. Sivustolta
16ytyy tietoa muun muassa ohjelman hankkeista, puhdis-
tusvastuista ja -menetelmistd, ajankohtaisista tapahtu-
mista sekd alan toimijoista. Verkkosivuilla on jokaisesta
kohteesta hankekortti, joka kertoo kohteen perustiedot.

Ohjelman merkittavin viestintdponnistus vuonna 2022 oli
Maapera kuntoon -verkkosivuston kokonaisuudistus, joka
toteutettiin yhteistydssa ymparistoministerion, Suomen
ymparistokeskuksen, ELY-keskusten sekd Helsingin kau-
pungin kanssa. Uusi sivusto toteutettiin valtakunnallisen
PIMA-seurantaryhman paatoksella Valtorin YJA-palvelulla.

Kayttdjien tarpeiden seka eri organisaatioiden tavoittei-
den kokoamiseksi ja yhteensovittamiseksi jarjestettiin
kolme palvelumuotoilutydpajaa, joihin osallistui ymparis-
tohallintoa seka sidosryhmia. Sivuston kehittamiseksi jayl-
lapitamiseksi perustettiin myos eri organisaatioiden edus-
tajista koottu toimituskunta, jonka ty jatkuu myos uudis-
tuksen jalkeen. Uudistunut sivusto julkaistiin kesalla 2022,
ja tavoitteena on julkaista sivustosta myos ruotsinkielinen
versio vuonna 2023.

Maapera kuntoon -ohjelman selvitys- ja puhdistushank-
keista viestittiin tasaisesti ympari vuoden. Vuoden aikana
julkaistiin kaikkiaan 13 uutista ja 33 hanketiedotetta Maa-
perd kuntoon -sivustolla. Ndiden lisdksi julkaistiin kaksi tie-
dotetta STT Infon kautta medialle.

Maaperd kuntoon -sivuston uudistumisen takia, kavija-
maaratiedot ja luetuimpien sivujen listaus on keratty ajan-
jaksolta 1.1. -22.6.2022. Tuona aikana sivustolla vieraili
3 784 kavijaa ja istuntoja oli 5 726. Keskimaarin yhdelld is-
tunnolla vierailtiin 2,2 sivulla. Sivuston kavijamaarat vuo-
sina 2017-2022 on esitetty alla (Kuva 16).

Aloitussivujen jalkeen suosituimmat sivut olivat:
1. Uutinen “Maapera kuntoon- ja JASKA-pdivat
Tampereella”
Selvittaminen
Ohjelmat ja hankkeet
Puhdistaminen
Ajankohtaista: Koulutus ja tapahtumat

AT
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Maapera kuntoon -sivuston kavijamaarat 2017-2022
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Kuva 16. Maapera kuntoon -sivuston kavijamaarat vuosina 2017-2022.

6.2 Koulutus

Maapera kuntoon- ja Jaska -paivat jarjestettiin hybridita-
pahtumana 29.-30.3.2022 Tampereella. Paivilla kasiteltiin
ajankohtaisia asioita mm. ymparistévahinkoihin, Maapera
kuntoon -ohjelman kehittamishankkeisiin ja KAJAK-hank-
keeseen liittyen. Paiville osallistui 95 osallistujaa paikan
paalla ja 120 osallistujaa etdyhteyksilla.

Ympdristdministerid, Suomen ympadristdkeskus ja ELY-kes-
kukset aloittivat syksylla 2022 PIMA-kiertueen. Valtakun-
nallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastra-
tegian toimeenpanon vauhdittamiseksi. Tilaisuudet on
suunnattu etenkin kunnille ja kaupungeille. Tilaisuuksissa
esitelladn mm. uudistunutta Maaperan tilan -tietojarjestel-
maa, pilaantuneiden alueiden alueellista tilannetta seka
valtion hankkeita ja rahoitusvaihtoehtoja. Vuonna 2022
kiertue vieraili Helsingissa, Kajaanissa, Oulussa, Rovanie-
melld, Kouvolassa ja Lahdessa. Kiertueet jatkuvat vuonna
2023.

6.3 Kehityshankkeet

Maapera kuntoon -ohjelman kautta rahoitettiin kahta ke-
hityshanketta.

Kestdavan kunnostamisen parhaista kaytanndista Suo-
messa alettiin laatia opasta vuoden 2020 lopulla ja tyd saa-
tiin paatokseen vuonna 2022. Kestavan kehityksen edista-
minen edellyttaa strategiatason tavoitteiden ratkaisemista
myds kaytannon hanketasolla, luomalla ja soveltamalla

6484

4984

3784

2020 2021 2022*

Vuoden 2022 kavijatiedot ovat poikkeuksellisesti aikavalilta 1.1.-22.6.2022.

uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Kestavan kunnostami-
sen kadytantdjen osalta téma tarkoittaa asian huomioimista
laaja-alaisesti, muun muassa osana:

1. Riskinhallintamenetelmien  valintaa  alkaen
maankaytosta ja paattyen puhdistusmenetel-
mien kestavyysarviointeihin

2. Puhdistusmenetelmien suunnittelua, missa eri-
tyinen paino on in situ -ratkaisuilla ja maa-aines-
ten kierrattamisella

3. Puhdistuksen toteutusta liittyen erityisesti han-
kintoihin ja in situ -menetelmien tydmaakaytan-
toihin, joiden kdytannét eivit ole vakiintuneita

POAKORI 2 -hanke (kemiallisesti huonossa tilassa olevien
pohjavesialueiden kokonaisvaltainen riskinhallinta) on jat-
koa vuoden 2020 alussa paattyneelle POAKORI 1 -hank-
keelle. POAKORI 2 -hanke alkoi vuonna 2021 ja sita jatket-
tiin vuonna 2022. POAKORI:ssa kehitetaan valtakunnallista
pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiaa
seka vesienhoidon pohjavettd koskevia tavoitteita tukevaa
toimintatapaa Maapera kuntoon -ohjelman tarpeita var-
ten. Toimintamallilla
- ohjattaisiin pilaantuneiden alueiden selvitys- ja
arviointikdytantoja seka
- pohjaveden kemiallisen tilan luokitteluun liitty-
vaa riskinarviointia huonossa kemiallisessa ti-
lassa olevilla pohjavesialueilla.



Toimintamallia sovellettaisiin selvitysten ja arviointien
seka niiden perusteella tarpeelliseksi todettujen riskinhal-
lintatoimenpiteiden toteutuksessa Maapera kuntoon -oh-
jelman isannattdmissa PIMA-kohteissa, ja se soveltuu
my®ds isanndllisiin kohteisiin.

POAKORI 2 -hankkeen ohjausryhma valitsi priorisoinnin
pohjalta kaksi pohjavesialuetta esimerkkikohteiksi, joissa
toimintatapaa voisi testata ja kehittaa. Kohteet sijaitsevat
Hyvink&alla ja Tampereella.

Naiden lisdksi pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhank-
keen aikana alkaneiden puhdistustéiden onnistumisen
analyyttinen tarkastelu aloitettiin vuonna 2021. Tarkastelu
tehtiin diplomitydna, joka valmistui loppuvuonna 2022.
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